

## Fremdriftsplan for: Kolstadhaugen Borettslag

Rensing av ventilasjonsanlegg

Arbeidet i leilighetene vil starte i øverste etasje og i rekkefølge som beskrevet.

Arbeidet i hver leilighet vil ta ca.20-30 min +/-

For mer informasjon, se informasjonskriv

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Dato	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024
Adresse/Nr	Øvre Flatåsveg 3 ABC	Øvre Flatåsveg 5 AB + 7 A	Øvre Flatåsveg 7 BC + 9 A	Øvre Flatåsveg 9B + 11 AB	Øvre Flatåsveg 13 ABCDEFGHIJ
Dato	02.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	06.09.2024
Adresse/Nr	Øvre Flatåsveg 15 ABCDEFGHIJ + 17 + 19 A	Øvre Flatåsveg 19 B + 21 AB	Øvre Flatåsveg 21 C + 23 + 25 ABCDEFGHIJK	Øvre Flatåsveg 27 ABCDEFGHIJKL + 29 AB	X
Dato	09.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	13.09.2024
Adresse/Nr	Øvre Flatåsveg 31 AB + 33A	Øvre Flatåsveg 33 B + 35 AB	Øvre Flatåsveg 35 C + 37 AB	Øvre Flatåsveg 37 C + 39 ABCDEFG + 41 ABCDEFGHIJK	Øvre Flatåsveg 43 A
Dato	16.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	20.09.2024
Adresse/Nr	Øvre Flatåsveg 43 BCD	Øvre Flatåsveg 45 AB	Øvre Flatåsveg 47 ABCDEFGHI + 49 AB + 51 A	Øvre Flatåsveg 51 BC + 53	X